

Общество с ограниченной ответственностью
«Теплоинвест»
ИНН 4401194801 КПП 440101001 ОГРН 1204400000496
р/с 40702810929000007752 Костромское отделение № 8640 ПАО Сбербанк г. Кострома 156005
г. Кострома, ул. Дачерная, д. 15 А, пом. 213 email: terloinv44@mail.ru

Составлено;
Технический директор - г. Кострома
Ивановский
Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс»
Директор АК.


В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 №889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», а также планом-графиком ремонта тепловых сетей запланированным к проведению ООО «Теплоинвест» на межотопительный период 2025 года, направляем в Ваш адрес соответствующий план- график ремонта тепловых сетей ООО «Теплоинвест» на 2025 год

План-график ремонта тепловых сетей ООО «Теплоинвест» на 2025 год.

Наименование источника тепловой энергии, тепловой сети	Оборудование, требующее ремонта	Сроки проведения ремонта	Вид ремонта	Перечень объектов потребителей тепловой энергии с указанием места нахождения указанных объектов, теплоснабжение которых может быть ограничено или прекращено	Фактической исполнений
1	2	3	4	5	6
Тепловая сеть ООО «Теплоинвест»	1. Замена запорной арматуры: ТК-1, ТК-2А, ТК-5, ТК-15А (замена запорной арматуры слесарников).	11.08.2025 г. - 25.08.2025 г.	Текущий	ул. Революционная, д.12 ул. Революционная, д.14 ул. Революционная, д.14-а ул. Революционная, д.16 ул. Революционная, д.18 ул. Революционная, д.22 ул. Революционная, д.26 ул. Революционная, д.28 ул. Революционная, д.80	29.08.2025 г.
	2. Ревизия запорной арматуры в количестве 8 единиц.	Август 2025	Текущий	ул. Дюковская, д.19 ул. Дюковская, д.21 ул. Революционная, д.30	25.08.2025 г.

3. Восстановление изоляции в тепловых камерах.	Август 2025	Текущий	ул. Симанова, д.3 ул. Революционная, д.32 ул. Революционная, д.20-а ул. Революционная, д.20-б ул. Дюковская, д.36 ул. Революционная, д.28-А ул. Симонова, д.2 ул. Революционная, д.78 ул. Дюковская, д.19-А ул. Чихачева, д.14 ул. Революционная, д.14-Б ул. Революционная, д.18-А ул. 2-я Ключева, д.20 ул. Революционная, д.56	29.08.2025 г.
4. Ремонт тепловых камер №ТК-1, ТК-2А, ТК-12, ТК-15А, ТК-16,	11.08.2025 г. - 25.08.2025 г.	Текущий		29.08.2025 г.
5. Восстановление благоустройства после проведения шурфовки и устранения аварии на участке магистральной тепловой сети ТК-15 – ТК-15А.	Август 2025	Текущий		29.08.2025 г.

Генеральный директор
ООО «Теплоинвест»



Д.К. Крылов

29.08.2025